



УЛААНБААТАР ХОТЫН БРОНХИЙ МЕНЕЖЕР
БОСОН АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН АЛБАНЫ
ДАРГА *[Signature]* КАНТӨМӨР

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо нэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /мян.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-ийн нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдах авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх байгуулах огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Урсгал төсөв									
1	Хогийн төвлөрсөн цэгүүдийн ариутгал	100,000,000	100,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.05.01	2019.05.04	2019.06.05	2019.07.05	Хөтөлбөр 1. ХОГ ХАЯГДАЛ ОРЧНЫ БОХИРДОЛ
2	Зуслан ногоон бүсэд нийтийн бие засах газар байгуулах	100,000,000	100,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.05.10	2019.05.14	2019.06.04	2019.07.10	
3	Зуслангийн бохирын цооног, нийтийн бие засах газар, хогийн цэгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх	70,000,000	70,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.05.01	2019.05.04	2019.06.05	2019.07.05	
4	Гэр хорооллын айл өрхийн бие засах газар, бохирын цооног ариутгах ажил	200,000,000	200,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.05.01	2019.05.05	2019.06.06	2019.07.05	
5	Цас цэвэрлэгээ, бодис нийлүүлэх зардал	450,000,000	450,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.05.01	2019.05.10	2019.06.20	2019.09.30	
6	Халтиргаа гулгаа арилгах байгалийн давс худалдан авах	150,000,000	150,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.09.02	2019.09.11	2019.09.20	2019.10.31	
7	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын хариуцан ажиллах гудамж зам талбайн ногоон байгууламжийн арчилгаа	2,800,000,000	2,800,000,000	үгүй	шууд	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын гэрээгээр хариуцан ажиллах гудамж, талбайн ногоон байгууламжийн арчилгааны зардал			2019.11.30	

9	Томоохон эмнэлэгүүдийн гадна цэцэрлэгжүүлэлт / 500ш том мод /	190,000,000	190,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.01.15	2019.02.20	2019.03.25	2019.10.25
10	Орон сууцны хороолол дотор бичил цэцэрлэг байгуулах /300 ш том мод /	114,000,000	114,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.01.15	2019.02.20	2019.03.25	2019.10.25
11	Зарим гудамж, цэцэрлэгт том оврын нарс мод тарих /500 ш /	190,000,000	190,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.01.15	2019.02.20	2019.03.25	2019.10.25
12	Гоёлын мод, сөөг тарих ажил /250.000 ш /	1,016,000,000	1,016,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
13	Зүлэгний хайс хамгаалалт шинээр хийх /Бага тойруу, Их тойруу, бусад	200,000,000	200,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
14	Том оврын шилмүүст модны гэрэлтүүлгийн ажил /2600ш мод/	520,000,000	520,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
15	ISO 9000:2015 стандартыг нэвтрүүлэх	100,000,000	100,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
16	Ногоон байгууламжийн арчилгаа, мод сөөг, зүлэг, цэцэг тарилтын ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих ТББ-ын үйл ажиллагааны зардал	150,000,000	150,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
17	Төмөр зам дагууд улиас мод тарих, арчлах /7800 ширхэг/	120,000,000	120,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
18	Сул шороон хөрс бүхий газрын зүлэгжүүлэх, хавтангаар хучих	250,000,000	250,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
19	Том оврын шилмүүст модны усалгаа	250,000,000	250,000,000	үгүй	нээлттэй	2019.02.15	2019.03.20	2019.04.25	2019.10.25
20	Ургамлын өвчин хортон устгах 1 дүгээр үе шат	70,000,000	70,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.03.12	2019.05.21	2019.05.26	2019.06.14
21	Ургамлын өвчин хортон устгах 2 дугаар үе шат	70,000,000	70,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.03.13	2019.08.10	2019.08.16	2019.09.10
22	Ногоон байгууламжийн хөрсийг ариутгах	60,000,000	60,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.03.14	2019.05.05	2019.05.10	2019.05.24

Хөтөлбөр 3. ХОТ
ТОХИЖИЛТ НОГООН
БАЙГУУЛАМЖИЙН
АРЧИЛГАА /Нийтийн
эзэмшлийн гудамж
цэцэрлэгийн ногоон
байгууламжийн
арчилгаа/

23	Хөшөө, дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах, арчлалт хамгаалалт орчны тохижилт	50,000,000	50,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.02.22	2019.05.03	2019.05.17	2019.06.14	Хөтөлбөр 3. ХОТ ТОХИЖИЛТ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙ Н АРЧИЛГАА
24	Усан оргилууруудын сэргээн засварлах, тохижуулах ажил	50,000,000	50,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.02.22	2019.05.03	2019.05.17	2019.06.14	
25	Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд сандал байрлуулах зардал	50,000,000	50,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.02.24	2019.04.10	2019.05.01	2019.06.05	
26	Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд хогийн сав байрлуулах ажил	50,000,000	50,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.04.26	2019.05.03	2019.05.17	2019.06.14	
27	Сандал хогийн сав арчлах нөхөн сэргээх зардал	25,000,000	25,000,000	Үгүй	харьцуулалт	2019.04.26	2019.05.03	2019.05.17	2019.06.14	
28	Гэрээ төлбөрийн зөрчилтэй, зөвшөөрөлгүй байрлуулсан стандартын шаардлага хангаагүй гадна реклам мэдээллийн байгууламжуудыг албадан буулгах /Хавар/	50,000,000	50,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.03.13	2019.03.13	2019.03.20	2019.08.01	Хөтөлбөр 5. РЕКЛАМ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙ Н ЧИГЛЭЛЭЭР
29	Гэрээ төлбөрийн зөрчилтэй, зөвшөөрөлгүй байрлуулсан стандартын шаардлага хангаагүй гадна реклам мэдээллийн байгууламжуудыг албадан буулгах /Намар/	50,000,000	50,000,000	үгүй	харьцуулалт	2019.08.01	2019.08.01	2019.08.08	2019.12.20	
30	Хот тохижилтын бусад зардал	5,000,000,000	5,000,000,000	Үгүй	Хот тохижилтын цаг үеийн шинж чанартай ажлыг шуурхай зохион байгуулах ажилд тухай бүрт нь хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллана.				Хөтөлбөр 7.ХОТ ТОХИЖИЛТЫН БУСАД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	

31	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зами талбайн гэрэлтүүлгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих Төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулах ажил	98,000,000	98,000,000	Үгүй	2 үе шаттай зөвлөх үйлчилгээний журам					2018 оны хяналтын төрийн бус байгууллагын гэрээ 2019 оны 03 дугаар сарын 021-ны өдөр дуусгавар болж байгаа тул энэ хугацаанаас өмнө худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дууссан байхаар төлөвөлж байна.
	Дүн	14,193,000,000	14,193,000,000							